



Hans Lechner, Univ.-Prof Dipl.-Ing.

- Gesamtdarstellung Projektleitung + **Projektsteuerung** + Projektentwicklung
- Konkretisierung + Präzisierung der Leistungsbilder der Projektsteuerer
- für kleine, große und sehr große Projekte
- als Basis für skaliert angepasste Verträge
- als Anleitung zu einer durchgehenden Gesamtbearbeitung
- als Orientierung zur Frage wer macht was wann
- Ergänzung der Besonderen Leistungen für komplexe Projekte
- Ergänzung der Besonderen Leistungen für vertiefte Kostenplanung+kontrolle
- Ergänzung der Besonderen Leistungen für vertiefte Terminplanung+kontrolle
- Darstellung der Besonderen Leistungen in Projektkrisen
- erste Schritte zu PM 4.0, das Projektmanagement für Planung + Bau 4.0

Konkretisierung + Präzisierung der Leistungsbilder der Projektsteuerung (AHO Heft Nr. 9)

Projektsteuerungsleistungen sind zu einem wichtigen Erfolgsfaktor für Bauprojekte geworden, die Fachliteratur zeigt aber fast immer Einzelaspekte, nie den Durchmarsch durch die Stufen und Phasen der Projektarbeit im Detail.

Projektsteuerer selbst stecken viel Mühe in die Deklaration der Planeraufgaben, die vertiefte (konkretisierte + präzisierte) Darlegung der eigenen Leistungen kommt dabei oft zu kurz.

Projektklassen waren ein Vorschlag aus 2015, um verständliche Skalenwerte und Kategorien einzuführen. Das Fachbuch zur detaillierten Beschreibung der Projektsteuerungsleistungen ist in drei großen Stufen für direkte Anwendung

- in der Projektklasse 1 und 3,
- in der Projektklasse 5 und darüber

durchgehend beschrieben, in der detailliertesten Fassung mit umfassenden Hinweisen aus der aktiven Arbeit und aus gutachterlichem Nachvollzug.

In Vorwegnahme des „Schlussberichts der Kommission für Großprojekte“ des dt. Bauministers hatten wir die Bewertung der Leistungsphasen von LM.VM.2014 nach vorn geschoben, weil die richtig dimensionierte Aufbauorganisation und die qualifiziert Erarbeitung der Grundlagen wichtiger wurden

Prozessartige Beschreibungen zu allen Teilleistungen und erste Schritte zur interaktiven Arbeit, Projektmanagement 4.0 für die Steuerung von Planung+Bau 4.0, zeigen den Weg zur Weiterentwicklung, der Zusammenarbeit in Projekten.

ZIEL:

Eine praxisgerechte, ad hoc anwendungsfähige Arbeitsanleitung in Form skaliert Leistungsbilder.

Schlagwortartig verdichtet, als Vertiefung der Leistungsbilder des Heftes Nr. 9 des AHO. Eine seit 1985 gewachsene Darstellung detaillierter Leistungen von Projektsteuerern zum Erfolg vieler Projekte, wichtig auch für Planer zur Einstimmung auf die Zusammenarbeit mit Projektsteuerern.

03.11.2016



- Stück Leistungsbilder **PL+PS+PE**, broschiert zum Preis von90,- €
- Subskriptionspreis hierzu, bis zur DVP-Tagung am 11. Nov. 201670,- €

zzgl. Versandkosten

Besteller (Titel, Vorname, Name) _____	
Rechnungsempfänger / Firma _____	UIDNr. _____
Straße / Postfach _____	
PLZ / Ort _____	
Email _____	Tel. / Fax _____

Bestellung per Fax an
0043 316 873 6752
0049 700 0768 6657

oder online über verlag.pmttools.eu