Aktuelle Herausforderungen

bei der Errichtung von Wasserkraftwerken

am Beispiel der Murkraftwerke
Gossendorf und Kalsdorf
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

w Einfihrung

ENERGIE STEIERMARK

Die Wasserkraftwerke Goéssendorf und Kalsdorf sind die ersten Laufkraftwerke in Osterreich,

wo sowohl die Umweltvertriglichkeitspriifung nach UVP-G 2000 Rechtsgrundlage, als auch die
europiische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) einzuhalten war. : I
Die Herausforderung bei der Abwicklung des Genehmigungsverfahrens war dementsprechend

grofy und stellte hohe Anforderungen sowohl an die Behérdenvertreter, den Projektwerber als - ~

auch an samtliche Planer und Gutachter. ‘
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m Projektgeschichte / Terminplan

I| Projekibeginn
1
zl Beginn der Erhebung/Vermessung ENERGIE STEIERMARK

Bnigung mit ERM

Rahmenvereinbarung mit LWK
1
1. Birgerinformation in den Gemeinden

2005 | 2006 2007

I
EI Ersteinreichung UVE, 2. Birgerinformation
1

1
Vereinbarung mit Gemeinden (Hochw asserschutz), Nachbesserungsauftrag
1 L

1 T
3 | Einreichung der nachgebesserten UVE

1
Kundmachung per Edikt

| 12 UV P-Verhandlung
L

T
- Bescheid 1. Instanz der Stmk. Landesregierung

1
Anhérung Umw eltsenat

1
Bescheid 2. Inst i
escheidE o
1 . |
1/2 Baubeschluss ? 5|

1
3 | Beginn Rodungsarbeiten, offizieller Baubeginn
1 [ |
El Abw eisung aufschiebende Wirkung, Vw GH
1 [ |
Beauftragung ausfiihrende Firmen (Start der Detailplanung)

[ |
[ 10 definitiver Baubeginn
1 1
| — 1
- Murumleitung KW Géssendorf A
1 LA g0
. Murumleitung KW Kalsdorf
} Erstellung UVE
-I\/urri]ckleitung KW Géssend.
1 UVP Verfahren
Ende 2011: Inbetriebnahme KW Géssendorf 3
M 1 Bauvorbereitung
IIEnde 2012: Inbetrleb?ahme KW Kalsdorf Bau phase
3
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m Aufwand bis Einreichung Juni 2006

ENERGIE STEIERMARK

Gesamtstundenaufwand (bis Einreichung!): ca. 18.300 h

|
m 75 externe Gutachter
m Auftragssumme Gutachter rd. EUR 1 Mio.
m Auftragssumme technische Planung inkl. Architektur I
rd. EUR 750.000,00
Abstimmung in 12 Lenkungsausschusssitzungen i
150 groflere Behorden- und Anrainergespriche mit Protokoll \ :
m Birgerinformationsveranstaltungen in den Anrainergemeinden %ﬁﬂ é"%ﬂ
.
Ergebnis: e SR
w UVE o ‘7!
m 330 m? Pline S =
w 3.300 Gutachterseiten
m Vervielfiltigungskosten rd. EUR 30.000,00
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

1 Bewertungsmatrix

Schutzgiiter/ Themenbereiche — Auswirkungen des

Vorhabens

ENERGIE STEIERMARK

Verbesserung der gegebenen Situation
keine Auswirkungen

geringflgig nachteilige Auswirkungen
wesentlich nachteilige Auswirkungen
untragbar nachteilige Auswirkungen A
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

ND/Jauk/W

Erholung, Freizeit, Tourismus

Wasserrechte, Wassernutzung

o
3 g 3 S
c ° o c c c S
[ = = ) X
2 & s g | 58| % 2
mogliche Auswirkungen des Vorhabens £ z = S 3 E 2 ] @
. s 2 [} g s I} o9 g &
in der Bauphase < E 5 g § d ST c §
3] e £ p=y =& 2 c
a £ 5 @ > 0 © @
i 3 3 2 == 2 H
w [ < @
L
SCHUTZGUTER | |[THEMENBEREICHE A B [ D E F G H I
1 [Leben, Gesundheit und Wohlbefinden - -
2 |Siedlungsraum
3 |Landwirtschaft (Wirtschaftsraum)
Mensch 4 |Forstwirtschaft
1 |Lebensrdaume 5 |Jagd
(inkl. Nutzung) 6 [Eischerei
7
8
9

Abfallwirtschaftliche Zielsetzungen

Tiere, Pflanzen
Lebensraume

Végel und deren Lebensraume

Amphibien und deren Lebensraume

Reptilien und deren Lebensraume

Haselmause und deren Lebensrdume

Flederm&use und deren Lebensrdume

Fischotter und deren Lebensrdume

Laufkafer und deren Lebensraume

Schmetterlinge und deren Lebensrdaume

O|lo|N|o|ja|d|w|N|—=

Libellen und deren Lebensrdume

Makrozoobenthos u. dessen Lebensraume

Makrophyten, Phytobenthos und deren Lebensrdume

Pflanzen und deren Lebensraume

W

Boden

Bodenstruktur

Altlasten

EY

Wasser

=

Oberflachengewasser

Grundwasser

(3]

Luft und Klima

=

Luft

Klima

Landschaft

=

Landschafts- und Ortsbild

Sach- und
Kulturgiiter

=

Sachgter

Kulturgiter
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf
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1 |Leben, Gesundheit und Wohlbefinden
2 |Siedlungsraum
3 |Landwirtschaft (Wirtschaftsraum)
Mensch 4 |Forstwirtschaft
1 |Lebensrdaume 5 |Jagd
(inkl. Nutzung) 6 [Eischerei
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Erholung, Freizeit, Tourismus

Wasserrechte, Wassernutzung

Abfallwirtschaftliche Zielsetzungen

Tiere, Pflanzen
Lebensraume

Végel und deren Lebensraume

Amphibien und deren Lebensraume

Reptilien und deren Lebensraume

Haselmause und deren Lebensrdume

Flederm&use und deren Lebensrdume

Fischotter und deren Lebensrdume

Laufkafer und deren Lebensraume

Schmetterlinge und deren Lebensrdaume

O|lo|N|o|ja|d|w|N|—=

Libellen und deren Lebensrdume

Makrozoobenthos u. dessen Lebensraume

Makrophyten, Phytobenthos und deren Lebensrdume

Pflanzen und deren Lebensraume

W

Boden

Bodenstruktur

Altlasten

EY

Wasser

=

Oberflachengewasser

Grundwasser

(3]

Luft und Klima

=

Luft

Klima

6|Landschaft 1 [Landschafts- und Ortsbild
Sach- und 1 |Sachgter
Kulturgiiter 2 |Kulturgiiter
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

u Wesentliche Nachbesserungen
im UVP-Verfahren

ENERGIE STEIERMARK

= Offentliches Interesse:

COZ—Emissionssubstitutionsergebnisse

. Gewésserékologie:

fischskologische und hydromorphologische Zustandsbewertung

= Landschaft: \

Visualisierung von Ausgleichsmaﬁnahmen

R
= Verkehr: _ 7’%‘
Baustralenanbindungen Tee——— 3
e
= Schalltechnik und Erschiitterungen: - =%
e S - o :
Belastungen durch die Bauphase p *L.:_u-'-f,? £ a7
Rt © |

= Forstwirtschaft:

zusitzliche Wiederbewaldungen
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

w Organisation wihrend UVP

Lenkungsausschuss

ENERGIE STEIERMARK

Projektleitung

- Gesamtkoordination i
- Kasten- und Terminverantwortung
- Vertreter des Projektwerbers

- Berichtswesen

Recht i e
- Behérdenverfahren UVE Koordination . =
- Grundangelegenheiten - extern antt[o'::.n ﬁ.g
- Fischerei - intern Kf -Prg'r;l:?béngl] it
- Rechte Dritter - Auftragsvergaben - Kim. Fro) gleitung TR,
- Gesellschaftsrecht oo <
2
- _ - 4
P
[ ] s - ot »
P &
Netzanbindung Technische Planung UVE - Gutachter
- Netzanbindung - Planung
- Leittechnikanbindung - Baukostenrachnung
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

o Kuriositiaten

ENERGIE STEIERMARK

= Haselmaus-Lebendfallen

= Autochthone Huchen |
= Hirschkéferwiegen, Scharlachkifer
= Rehbadeplitze

" Fischotterlosungen

= Auswirkung des Nebels auf die Erdbeeren .

= Fledermaus Ersatzquartier in Mellach

= Laufkiferparadies Sauerbrunn, Schutz des Sibirischen Laufkifers “"%
r T
= Makrozoobenthos — Projektkiller = i
ok <
= Theoretisches Vorkommen einer Fischart T T
Y. ﬂr:,;v s %
L§ ..ﬁrt “hg

= Akustische Schlangenbestimmung

= AlSaG fur Altlastsanierung
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

Murkraftwerke Géssendorf u. Kalsdorf

ENERGIE STEIERMARK

= Investitionsvolumen ca. 160 Mio.
= Versorgung von ca. 45.000 steirischen Haushalten mit umweltfreundlicher Energie
= Sicherung von mehr als 2000 Arbeitsplitze in der Bauphase

= Einsparung von jihrlich mehr als 100.000 Tonnen CO,-Ausstof} d/\
(entspricht dem Ausstof} von 60.000 PKW (Golf) bei 15.000 Jahreskilometern).

‘..}m
11~ I’ . . Tl
= Rund 25 Millionen Euro des Investitionsvolumens entfallen auf 6kologische ik
Ausgleichsmafinahmen. . R, ‘
o
o~ 3
S B
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

w Technische Daten

ENERGIE STEIERMARK

KW Gossendorf KW Kalsdorf
Stauziel 330,80 m. ii. A.* 317,10 m. ii. A.*
Fallhéhe bei 11,18 m 11,21 m ]
Ausbauwassermenge
Ausbauwassermenge Qa 200 m3/s 200 m3/s
Charakteristische Wassermengen | HQ1 = 442,0 m3/s HQ1 = 440,0 m3/s 1
HQ 100 = 1320,0 m3/s HQ 100 = 1350,0 m3/s AEKeS,
Energieerzeugung RegelArbeitsVerm. 90 GWh/a RAV 83 GWh/a ﬁ’g '
Engpassleistung 18,75 MW Engpassleistung 18,51 MW ”
— A
* Graz Hauptplatz: 353 m. i. A. s : e
S =
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m Projekt KW Géssendorf und Kalsdorf
KRAFTHAUSSCHNITT

ENERGIE STEIERMARK
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m Projekt KW Géssendorf und Kalsdorf
WEHRSCHNITT

ENERGIE STEIERMARK
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m Oberwasser Querprofil

ENERGIE STEIERMARK
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KW Géssendorf und Kalsdorf
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Gestaltung der Begleitdrainagen
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m Fischleiter bei beiden Kraftwerken

und Fischaufstieg tiber Ochsengriesbach

Vertical Slot Pass, Beckenpass

Dotation 800 1/s
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

B C)kologische Dotation Ochsengriesbach
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

W Raababach — Revitalisierung

7. )
KG Gossendort > € ST S :
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m Mihlgangverlingerungen

ENERGIE STEIERMARK
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Schaffung neuer Auengewisser —

Altarm Thondorf
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m Hauptsammlerentlastungskanal und Murmasterplan der
Stadt Graz

ENERGIE STEIERMARK
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m Hauptsammlerentlastungskanal und Murmasterplan der

Stadt Graz

ENERGIE STEIERMARK
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

B Fotodokumentation — KW Gossendorf

Murumleitung Janner 2010 ENERGIE STEIERMARK




Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

u Fotodokumentation

KW Gossendorf

ENERGIE STEIERMARK
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m KW Géssendorf

ENERGIE STEIERMARK
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m KW Géssendorf — Mirz 2011

ENERGIE STEIERMARK
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m KW Géssendorf — April 2011

Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

ENERGIE STEIERMARK
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m KW Géssendorf — Mai 2011

ENERGIE STEIERMARK
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m KW Géssendorf — Juni 2011
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m KW Géssendorf — Juli 2011
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m KW Géssendorf — August 2011
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m KW Géssendorf — September 2011

ENERGIE STEIERMARK
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m KW Géssendorf — Oktober 2011

ENERGIE STEIERMARK
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m KW Géssendorf — November 2011

ENERGIE STEIERMARK
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m KW Géssendorf — Dezember 2011

ENERGIE STEIERMARK

~ ,!_'

ND/Jauk/Wo ;



Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

u Bereich 6kologische Aufweitung
Unterwasser KW Gossendorf

ENERGIE STEIERMARK
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m Kw Kalsdorf

Murumleitung November 2010,

Baugrube Mairz 2011 ENERGIE STEIERMARK
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

KW Kalsdorf
Baugrube Mai, Juni 2011

ENERGIE STEIERMARK
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m Kw Kalsdorf
Baugrube August 2011

ENERGIE STEIERMARK
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

ND/Jauk/Wo

m Kw Kalsdorf

Baugrube Oktober 2011
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf
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KW Kalsdorf

Baugrube Oktober 2011
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m Kw Kalsdorf
Baugrube November 2011
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Wasserkraftwerke Géssendorf und Kalsdorf

m Kw Kalsdorf
Baugrube Dezember 2011
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ND/Jauk/Wo




ENERGIE STEIERMARK




