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Lineare deterministische Berechnungsmodelle zur Ermittlung von Baukosten und Bauzeiten stellen den aktuellen
Stand der Forschung in der baubetrieblichen und bauwirtschaftlichen Praxis dar. In diesem Kontext werden das Zu-
sammenwirken und die Interdependenzen zwischen vorgegebener Bauzeit und den Baukosten nahere beleuchtet.
Lineare Berechnungen und der unsystematische Umgang mit Unsicherheiten kdnnen als problematisch angesehen
werden, da die Realitat nicht in adadquatem Ausmal} abgebildet wird.

Die zentrale Kennzahl ,Produktivitat* und deren direkter Zusammenhang mit Aufwandswerten steht im Fokus der
Betrachtungen. Es ist gelungen, fir die Beriicksichtigung von Unsicherheiten und Nichtlinearitaten allgemeingliltige
Aussagen zu treffen, welche die Auswirkungen von Produktivitdtsverlusten quantifizier- und beschreibbar machen. Zu
diesem Zweck werden Monte-Carlo-Simulationen angewandt, deren Ergebnisse Rickschlisse auf das eingegangene
Chancen-Risikoverhaltnis zulassen.

Vor dem Hintergrund steigender Konkurrenz und sich schwieriger gestaltender Marktbedingungen erlangt die Beur-
teilung und Bewertung unsicherer Ereignisse und Entwicklungen sowohl fir Auftraggeber (AG) als auch fir Auftrag-
nehmer (AN) grof3ere Bedeutung. Dabei zahlen genaue Prognosen zu den zentralen Werkzeugen, um im Kontext der
Beurteilung von Chancen und Risiken fundierte Entscheidungen treffen und notwendige (Gegen-)Steuerungsmal-
nahmen einleiten zu kénnen.

Die vorliegenden Studienergebnisse und die dargestellten entwickelten Methoden unterstiitzen AG und AN dabei,
Unsicherheiten und Nichtlinearitaten von der Projektentwicklung bis hin zur Ausfiihrung und Nutzung systematisch zu
berlcksichtigen.
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